

Précigné

Le Journal municipal

AOÛT 2012

COMMUNE DE PRECIGNE - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

PLANNING OPC COMPILE mis à jour au 25 JUILLET 2012 (provisoire)

PLANNING GENERAL TRAVAUX	MAI				JUN				JUILLET				AOÛT 2012				SEPTEMBRE				OCTOBRE 2012					
VOIRIE / AMENAGT. / ECL. / E. VERTS	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44
25 JUILLET 2012 (provisoire)	L7-V11	L14-V18	L21-V25	L28-V1	L4-V8	L11-V15	L18-V22	L25-V29	L2-V6	L9-V13	L16-V20	L23-V27	L30-V3	L6-V10	L13-V18	L20-V24	L27-V31	L3-V7	L10-V14	L17-V21	L24-V28	L1-V5	L8-V12	L15-V19	L22-V26	L29-V2
RUE ALAIN DE ROUGE																										
Préparations / Empierrements																										
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																										
PL SAINT-PIERRE BAS autour église / mairie																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Pavés / Grilles EP / Finitions																										
PLACE SAINT-PIERRE BAS partie circulaire																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Pavés / Grilles EP / Finitions																										
PLACE SAINT-PIERRE																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Pavés / Grilles EP / Finitions																										
EMMARCHEMENTS MAIRIE																										
RUE SAINT-PIERRE																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Pavés / Grilles EP / Finitions																										
GRANDE RUE																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Pavés / Grilles EP / Finitions																										
RUE DE L'ABBE LOUIS CHEVALIER																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Pavés / Grilles EP / Finitions																										
Rue DE DURTAL (carrefour RD 134)																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																										
Rue du Collège																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Enrobés / Grilles EP / Finitions																										
Rue de la Salle des Fêtes																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Enrobés / Grilles EP / Finitions																										
Rue des Bonnes Eaux																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																										
RUE CALANDINI ET CHEVRE																										
Préparations / Empierrements / Bordures																										
Enrobés / Grilles EP / Finitions																										
LOT 3 - GARCZYNSKI- Eclairage-Sono																										
RUE DE BERLIN - Rue des Bonnes eaux																										
SONO GRANDE RUE																										
PLACE SAINT-PIERRE																										
RUE SAINT-PIERRE																					</					

Planning VOIRIE-AMGT-E. VERTS

Planning général OPC au 25-07-12

Juin juillet 2012

COMMUNE DE PRECIGNE - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

PLANNING OPC COMPILE mis à jour au 06 JUIN 2012 (provisoire)

PLANNING GENERAL TRAVAUX	MARS					AVRIL					MAI					JUN					JUILLET					AOÛT 2012				
VOIRIE / AMENAGT. / ECL. / E. VERTS	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35			
au 06 JUIN 2012 (provisoire)	L27-V2	L5-V9	L12-V17	L19-V23	L26-V30	L2-V6	L9-V13	L16-V20	L23-V27	L30-V4	L7-V11	L14-V18	L21-V25	L28-V1	L4-V8	L11-V15	L18-V22	L25-V29	L2-V6	L9-V13	L16-V20	L23-V27	L30-V3	L6-V10	L13-V18	L20-V24	L27-V31			
LOT 1 - HRC																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
Préparations / Emplacements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
PL.SAINT-PIERRE BAS autour eglise / mairie																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Pavés / Grilles EP / Finitions																														
PLACE SAINT-PIERRE BAS partie circulée																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Pavés / Grilles EP / Finitions																														
PLACE SAINT-PIERRE																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Pavés / Grilles EP / Finitions																														
EMMACHEMENTS MAIRIE																														
RUE SAINT-PIERRE																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Pavés / Grilles EP / Finitions																														
GRANDE RUE																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Pavés / Grilles EP / Finitions																														
RUE DE L'ABBE LOUIS CHEVALIER																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Pavés / Grilles EP / Finitions																														
Rue DE DURTAL (carrefour RD 134)																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
Rue du Collège																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Enrobés colorés / Grilles EP / Finitions																														
Rue de la Salle des Fêtes																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Enrobés colorés / Grilles EP / Finitions																														
Rue des Bonnes Eaux																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
RUE CALANDINI ET CHEVRE																														
Préparations / Emplacements / Bordures																														
Enrobés colorés / Grilles EP / Finitions																														
LOT 3 - GARCZYNSKI- Eclairage-Sono																														
RUE DE BERLIN - Rue des Bonnes eaux																														
SONO GRANDE RUE																														
PLACE SAINT-PIERRE																														
RUE SAINT-PIERRE																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
Mise en valeur de l'Eglise																														
LOT 4 - LEROY PAYSAGES																														
RUE DE BERLIN (RD 53)																														
RUE SAINT-PIERRE																														

Espaces verts différés à l'automne

Maçonnerie (suite)

Interventions à re-planifier avec l'entreprise

Avril 2012

COMMUNE DE PRECIGNE - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

PLANNING OPC COMPILE mis à jour au 18 AVRIL 2012 (provisoire)

PLANNING GENERAL TRAVAUX RESEAUX	JANVIER 2012					FEVRIER 2012					MARS 2012					AVRIL 2012					MAI 2012					JUIN 2012				
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30
au 18 AVRIL 2012 (provisoire)	L2-V6	L9-V13	L16-V20	L23-V27	L30-V3	L6-V11	L13-V18	L20-V24	L27-V3	L5-V9	L12-V17	L19-V23	L26-V30	L2-V6	L9-V13	L16-V20	L23-V27	L30-V4	L7-V11	L14-V18	L21-V25	L28-V1	L4-V8	L11-V15	L18-V22					
LOT 1 - HRC																														
Installation de chantier																														
Rues Chanoine Calandini et de la Chèvre																														
RUE SAINT-PIERRE																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
PLACE SAINT-PIERRE																														
GRANDE RUE																														
RUE DE L'ABBE LOUIS CHEVALIER																														
Rue DE DURTAL (carrefour RD 134)																														
Rue du Collège																														
Rue de la Salle des Fêtes																														
Rue des Bonnes Eaux																														
LOT 2 - DURAND TP / SOGEA																														
Installation de chantier SOGEA																														
Rues Chanoine Calandini et de la Chèvre																														
RUE SAINT-PIERRE																														
7 antennes latérales Rue Saint-Pierre																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
PLACE SAINT-PIERRE																														
GRANDE RUE																														
RUE DE L'ABBE LOUIS CHEVALIER																														
Rue DE DURTAL (carrefour RD 134)																														
Rue du Collège																														
Rue de la Salle des Fêtes																														
Rue des Bonnes Eaux																														
Impasse des Cordeliers																														
Essais, prestations diverses																														
LOT 3 - GARCZYNSKI / Travaux BRED																														
RUE DE BERLIN - Rue des Bonnes eaux																														
SONO GRANDE RUE																														
RUE ET PLACE SAINT-PIERRE																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
Mise en valeur de l'Eglise																														
LOT 5 - S3C																														
Rues Chanoine Calandini et de la Chèvre																														
RUE SAINT-PIERRE																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
PLACE SAINT-PIERRE																														
GRANDE RUE																														
RUE DE L'ABBE LOUIS CHEVALIER																														
Rue DE DURTAL (carrefour RD 134)																														
Rue du Collège																														
Rue de la Salle des Fêtes																														
Rue des Bonnes Eaux																														

Quelques reprises et finitions sur les réseaux

Reprises branchements chez les privés

Reprises branchements chez les privés

PLANNING OPC COMPILE mis à jour au 18 AVRIL 2012 (provisoire)

PLANNING GENERAL TRAVAUX	MARS					AVRIL					MAI					JUN					JUILLET					AOÛT 2012				
VOIRIE / AMENAGT. / ECL. / E. VERTS	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35			
au 18 AVRIL 2012 (provisoire)	L27-V2	L5-V9	L12-V17	L19-V23	L26-V30	L2-V6	L9-V13	L16-V20	L23-V27	L30-V4	L7-V11	L14-V18	L21-V25	L28-V1	L4-V8	L11-V15	L18-V22	L25-V29	L2-V6	L9-V13	L16-V20	L23-V27	L30-V3	L6-V10	L13-V18	L20-V24	L27-V31			
LOT 1 - HRC																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
PL SAINT-PIERRE BAS autour église / mairie																														
Enrobés colorés																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
PLACE SAINT-PIERRE BAS partie circulaire																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
PLACE SAINT-PIERRE																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
EMMACHEMENTS MAIRIE																														
RUE SAINT-PIERRE																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
GRANDE RUE																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
RUE DE L'ABBE LOUIS CHEVALIER																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
RUE DE DURTAL (carrefour RD 134)																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
Rue du Collège																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
Rue de la Salle des Fêtes																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
Rue des Bonnes Eaux																														
Préparations / Empièvements																														
Bordures / Pavés / Grilles EP / Finitions																														
SONO GRANDE RUE																														
PLACE SAINT-PIERRE																														
RUE SAINT-PIERRE																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
Mise en valeur de l'Eglise																														
LOT 4 - LEROY PAYSAGES																														
RUE DE BERLIN (RD 53)																														
RUE SAINT-PIERRE																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
MURS ELEVATEUR MAIRIE																														
MURET passage arrière Eglise																														
PLACE SAINT-PIERRE / Cour basse																														
GRANDE RUE																														
RUE DE L'ABBE LOUIS CHEVALIER																														
Rue DE DURTAL (carrefour RD 134)																														
Rue du Collège																														
Rue de la Salle des Fêtes																														
Rue des Bonnes Eaux																														
					</																									

Mars 2012

MAIRIE DE PRECIGNAC
AVRIL 2012

COMMUNE DE PRECIGNE - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

ARRIVÉ LE
24 FEV. 2012

PLANNING GENERAL TRAVAUX VOIRIE / AMENAGEMENT / E. VERTS	MARS					AVRIL					MAI					JUIN					JUILLET					AOÛT 2012				
	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35			
22 FEVRIER 2012 (provisoire)	L27-V2	L5-V9	L12-V17	L19-V23	L26-V30	L3-V6	L9-V13	L13-V20	L23-V27	L30-V4	L7-V11	L14-V18	L21-V25	L28-V1	L4-V8	L11-V15	L18-V22	L25-V29	L2-V6	L9-V13	L16-V20	L23-V27	L30-V3	L1-V10	L13-V18	L20-V24	L27-V31			
LOT 1 - HRC																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
EP de surface / finitions																														
PL SAINT-PIERRE BAS autour eglise / mairie																														
EP de surface / finitions																														
PLACE SAINT-PIERRE BAS partie circulee																														
EP de surface / finitions																														
PLACE SAINT-PIERRE																														
EP de surface / finitions																														
RUE SAINT-PIERRE																														
EP de surface / finitions																														
GRANDE RUE																														
EP de surface / finitions																														
RUE DE L'ABBE LOUIS CHEVALIER																														
EP de surface / finitions																														
Rue DE DURTAL (carrefour RD 134)																														
EP de surface / finitions																														
Rue du Collège																														
EP de surface / finitions																														
Rue de la Salle des Fêtes																														
EP de surface / finitions																														
Rue des Bonnes Eaux																														
EP de surface / finitions																														
RUE CALANDINI ET CHEVRE																														
EP de surface / finitions																														
LOT 4 - LEROY PAYSAGES																														
RUE DE BERLIN (RD 53)																														
RUE SAINT-PIERRE																														
RUE ALAIN DE ROUGE																														
PLACE SAINT-PIERRE																														
GRANDE RUE																														
RUE DE L'ABBE LOUIS CHEVALIER																														
Rue DE DURTAL (carrefour RD 134)																														
Rue du Collège																														
Rue de la Salle des Fêtes																														
EP de surface / finitions																														
Rue des Bonnes Eaux																														

Février 2012

10 FEV. 2012
AL TRAVAUX DE PEIGNE

ARRIVÉ LE
20 JANV 2012
G GENERAL TRAVAUX
RESEAUX
2012 (provisoire)
S
L2-V
PRECISION

PLANNING OPC COMPILE mis à jour au 08 FEVRIER 2012 (provisoire)

Janvier 2012

La vente de l'électricité produite en 2011 aura atteint une somme supérieure à 45 000 €, plus importante que prévue. La facturation définitive sera établie en janvier.

Travaux

Redémarrage des travaux le 9 janvier :

- rue Saint-Pierre par l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR (enfouissement des réseaux souples)
- rue Abbé Chevallier : par la société HRC
- Grande rue : qui restera ouverte à la circulation, par la société DURAND qui achèvera les derniers branchements du réseau d'eau potable.

Année 2012

Bonne année

Rappels 2011

Restaurant scolaire

Les déchets alimentaires sont pesés chaque jour depuis le 24 septembre. Depuis cette date et jusqu'au 2 décembre l'équivalent de 665 repas a été jeté par les enfants.

API RESTAURATION RESTAURANT SCOLAIRE DE PRECIGNE SUIVI DES DECHETS ALIMENTAIRES



SEMAINE	MOIS DE SEPTEMBRE 2011			MOIS DE OCTOBRE 2011			MOIS DE NOVEMBRE 2011		
	poids des déchets	nbres couverts	nbres repas jetés	poids des déchets	nbres couverts	nbres repas jetés	poids des déchets	nbres couverts	nbres repas jetés
36									
37									
38									
39	35,22	714	86						
40				29,27	787	71			
41				23,86	757	58			
42				33,81	737	82			
44							11,12	381	27
45							30,58	572	75
46							42,56	764	104
47							34,05	730	83
48							32,25	680	79

TOTAL MOIS									
	35,2	714	86	86,9	2281	212	151	3127	367
pour ce trimestre un total de 665 repas mis à la poubelle soit l'équivalent de 2 journées de production									

Chiffres relatifs à la population légale au 1^{er} janvier 2009

Population municipale **3126**
Population comptée à part **61**

Population totale **3187**

Bibliothèque municipale

Monsieur Jean COCONNIER, ancien directeur des Nouvelles de Sablé, a donné à la COMMUNE une série de vieux bulletins paroissiaux reliés en 3 volumes, se rapportant à la période 1911-1935.

On peut les consulter à la bibliothèque municipale.

Les personnes que l'histoire locale intéresse y trouveront des articles du Chanoine Calendini, historien, sur Précigné autrefois et nombre d'anecdotes sur la vie paroissiale.

Les chiffres concernant l'année scolaire 2010/11

Effectifs Pomme d'Api : 78 élèves (au jour de la rentrée)

François Rabelais : 155 élèves (au jour de la rentrée)

A) La Mairie assure les coûts de fonctionnement et les coûts de personnel

Fonctionnement Eau, gaz, électricité, photocopieur, internet, téléphone, ...
L'entretien des bâtiments
Des achats divers (pharmacie, matériels (écrans de projections, mobilier), livres, subventions de rentrée, ...

Personnel Pomme d'Api : ATSEM
François Rabelais : ménage

	POMME API		F. RABELAIS	
	Coût pour 78 élèves	Coût par enfant	coût pour 155 élèves	Coût par enfant
Salaires	103 360 €	1 325.00€	23 482 €	151.00 €
eau, gaz, électricité, location photocopieur, internet, ...	9 150 €	117.00 €	6 489 €	41,00 €

Divers

Entretien bâtiment

2 820 €	36.00 € 125.00	8 531 €	55,00 €
9 800 €	€	11 187 €	72,00 €
125 126 €	1 603.00 €	49 689 €	319.00 €

B) Elle verse des subventions forfaitaires par enfant scolarisé ou par classe

Sorties classes de neige, de mer => 9.50 € / jour / enfant

Prix fin année scolaire => 1.75 € / enfant

Achats fournitures de rentrée => 23.40 € / enfant

Arbre de Noël => 1.45 € par enfant

Crédit livres (manuels scolaires) => 324 € par classe à F. Rabelais (= 2 268 € pour l'école)

Crédit jeux => 160 € par classe de maternelle (= 640 € pour l'école)

Achats livres bibliothèque Pomme Api => 300 € pour l'école

Achats livres bibliothèque F Rabelais => 300 € pour l'école

Et par le biais de l'AMSLCP,

C) Elle finance, des activités sur temps scolaire et les activités du midi.

✓ ARVEJ (Aménagement des Rythmes de Vie de l'Enfant et du Jeune)

	POMME API		F RABELAIS	
	Coût pour 78 élèves	COUT PAR ENFANT	coût pour 155 élèves	COUT PAR ENFANT
budget annuel	4 482 €	57,46 €	5 901 €	38,07 €

Toutes les activités ARVEJ sont dispensées sur temps scolaire, et sont choisies par les enseignants. Ce sont :

Des conteurs, les intervenants théâtre, cirque, musique...)

Des sorties au Centre Culturel, aux musées,....

Des transports en car,

Les activités sportives assurées par Miguel et Damien,

La piscine, au mois de juin de chaque année.

✓ Activités du midi

Les activités du midi concernent les enfants du cours élémentaire dont le temps du midi se décompose en 3 moments :

Un temps de restauration

Un temps de cour

Un temps d'activités (jeux, activités manuelles, informatique,...)

Les enfants de maternelle ne sont concernés que pour la période de surveillance de cours, après le repas, qui est assurée par l'AMSLCP.

Année 2010 /

2011 (*) budget 21 736 € (**)

soit 139,52 € par enfant

(*)budget pour la totalité des enfants inscrits au restaurant scolaire (écoles publiques et école privée, soit 321 enfants).

(**) personnel, locaux et matériel.

D) Elle participe au frais de repas de chacun des enfants qui déjeunent au restaurant scolaire

Prix de revient du repas enfant : 6.87 €

Prix facturé aux familles : 2.9 € par repas.

Prix restant à la charge de la commune : 3.97 € par repas et par enfant.

Prix achat API restauration => maternelle : 1.95 € ;

élémentaire : 2.18 €

Charges (personnel, eau, ...) : maternelle : 4.92 €;

élémentaire : 4.69 €

E) Elle participe également à la garderie périscolaire :

Prix de revient de la séance (personnel + budget achat matériel) 27 800 €, soit 3.56 € par séance (matin ou soir)

Coût forfaitaire payé par les familles : 1.70 € ou 1.95 € (en fonction du quotient familial) par séance

Prix restant à la charge de la commune : En moyenne 1.73 € par enfant

(1.61 € ou 1.86 €, en fonction du quotient)

F) Et pour finir, elle investit ; notamment en matière d'informatique

Renouvellement des 8 PC de la salle informatique : 4 800 €

Achat de 2 PC portables pour les directrices : 1 300 €

Achat de 6 PC portables pour l'école F Rabelais : 4 500 €

Logement ancien

Opération d'aide à l'amélioration des logements anciens

Etude du bâti ancien


La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a pour objectif de lancer une opération d'aide à l'amélioration des logements anciens en 2012.

Dès à présent, une étude est lancée afin d'évaluer l'état du bâti ancien sur le territoire.

A ce titre, nous demandons à un bureau d'étude indépendant, **CitéMétrie**, de passer, dans les prochains jours, dans l'ensemble des communes de la communauté afin de réaliser un inventaire du parc ancien.

Les chargés d'études seront munis d'une lettre d'accréditation de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. Ci-dessous leurs noms et photos.

Monsieur Mickaël HAGEGE




Monsieur Willy BOIN



Monsieur Sylvain LEVEQUE



Monsieur Adrien TERRANOVA



Pour toute question concernant cette étude, **M. GUILMIN**, de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe est à votre disposition au 02.43.62.50.00.

Superficie de la Commune

Contenance cadastrale de la Commune : 5785 ha 16 a 05 ca

- Terres	1931 ha 32 a 77 ca
- Prés, pâtures ou herbages plantés	2082 ha 40 a 82 ca
- Vergers	95 ha 40 a 94 ca
- Vignes	5 ha 06 a 59 ca
- Bois	1092 ha 04 a 11 ca
- Landes	13 ha 68 a 11 ca
- Carrières	7 ha 68 a 61 ca
- Eaux	12 ha 65 a 74 ca
- Jardins	38 ha 44 a 16 ca
- Terrains à bâtir	8 ha 09 a 18 ca
- Terrains d'agrément	44 ha 67 a 83 ca
- Chemins de fer	9 ha 10 a 01 ca
- Sols	290 ha 41 a 20 ca
- Contenance non cadastrée	154 ha 61 a 98 ca